Etapa

Etapal

Etapalll

Etapa lll

Etapa IV

Etapa V

DESCRIPCION

Coordinacion, subsanacién de
observaciones a la propuesta,
ajustes criterios de intervencion

Anteproyecto de Arquitectura e
Ingenieria Basica

Proyecto de Arquitectura,
Ingenieria y Especialidades

Proyecto de Arquitectura,
Ingenieria y Especialidades

Proyecto definitivo

CRONOGRAMA DE CONSULTORIA

inicio Estado de Pago

MONTO CONTRATO

ART 81 DEL RCTC

Plazo
plazo Contraparte | DIAS Total
CONSULTOR L.
Técnica
HITO / RESPONSABLES ENTREGA / REVISIONES Plazo Actual
Reunidn de Coordinacion inicial y
presentacion de la metodologia a ocupar |Entrega Etapa | 25 25
CONSULTOR
Contraparte Técnica 1° Revision Etapa | 10 35
CONSULTOR Subsanacién Observ. 0 35
Contraparte Técnica 2° Revision Etapa | y V°B°® 0 35
DiAS TOTAL ETAPA | 25 10 35
Reunién de Coordinacion Entrega Etapa I 60 o5
CONSULTOR
Contraparte Técnica 1° Revision Etapa Il 25 120
CONSULTOR Subsanacién Observ. 20 140
Contraparte Técnica 2° Revision Etapa Il y V°B° 20 160
DIiAS TOTAL ETAPA Il 80 45 125
Reunidén de Coordinacién y presentacion de la
etapa anterior Entrega Etapa lll 80 240
CONSULTOR
Contraparte Técnica 1° Revision Etapa llI 30 270
CONSULTOR Subsanacién Observ. 30 300
Contraparte Técnica 2° Revision Etapa lll y V°B® 25 325
DIiAS TOTAL ETAPA Il 110 55 165
Reunidén de Coordinacién y presentacion de la
etapa anterior Entrega Etapa iV 70 395
CONSULTOR
Contraparte Técnica 1° Revision Etapa iV 30 425
CONSULTOR Subsanacion Observ. 30 455
Contraparte Técnica 2° Revision Etapa Vy V°B° 25 480
DiAS TOTAL ETAPA IV 100 55 155
Reunidén de Coordinacién y presentacion de la
etapa anterior Entrega Etapa V 40 520
CONSULTOR
Contraparte Técnica 1° Revision Etapa V 30 550
CONSULTOR Subsanacion Observ. 25 575
Contraparte Técnica 2° Revision Etapa Vy V°B° 25 600
DiAS TOTAL ETAPA V
DIAS TOTAL DEL CONTRATO
Contraparte Técnica 1° Revision 20 620
CONSULTOR Subsanacion Observ. 20 640
Contraparte Técnica 2° Revision 5 645
CONSULTOR Subsanacién Observ. 30 675

15-01-2022 $ 522.670.000

09-02-2022
15-01-2022
19-02-2022
19-02-2022
19-02-2022
19-02-2022
20-04-2022
15-01-2022
15-05-2022
04-06-2022
24-06-202

20-05-2022

$  78.400.500

l

S 78.400.500

12-09-2022
15-01-2022
12-10-2022
11-11-2022
06-12-2022

29-06-2022

$ 130.667.500

14-02-2023
15-01-2022
16-03-2023
15-04-2023
10-05-2023

19-06-2022

$ 130.667.500

19-06-2023
15-01-2022
19-07-2023
13-08-2023
07-09-202

15-05-2022
07-09-2023

!

S 78.400.500

21-11-2023 $  26.133.500



