
inicio

plazo 

CONSULTOR

Plazo 

Contraparte 

Técnica

DIAS Total

15-01-2022 100% 522.670.000$    

Reunión de Coordinación inicial y 

presentación de la metodología a ocupar 09-02-2022

CONSULTOR 15-01-2022

Contraparte Técnica 1° Revisión Etapa I 10 35 19-02-2022

CONSULTOR Subsanación Observ. 0 35 19-02-2022

Contraparte Técnica 2° Revisión Etapa I y V°B° 0 35 19-02-2022

25 10 35 19-02-2022 15% 78.400.500$      

Reunión de Coordinación 20-04-2022

CONSULTOR 15-01-2022

Contraparte Técnica 1° Revisión Etapa II 25 120 15-05-2022

CONSULTOR Subsanación Observ. 20 140 04-06-2022

Contraparte Técnica 2° Revisión Etapa II y V°B° 20 160 24-06-2022 15% 78.400.500$      

80 45 125 20-05-2022

Reunión de Coordinación y presentación de la 

etapa anterior 12-09-2022

CONSULTOR 15-01-2022

Contraparte Técnica 1° Revisión Etapa III 30 270 12-10-2022

CONSULTOR Subsanación Observ. 30 300 11-11-2022

Contraparte Técnica 2° Revisión Etapa III y V°B° 25 325 06-12-2022 25% 130.667.500$    

110 55 165 29-06-2022

Reunión de Coordinación y presentación de la 

etapa anterior 14-02-2023

CONSULTOR 15-01-2022

Contraparte Técnica 1° Revisión Etapa iV 30 425 16-03-2023

CONSULTOR Subsanación Observ. 30 455 15-04-2023

Contraparte Técnica 2° Revisión Etapa V y V°B° 25 480 10-05-2023 25% 130.667.500$    

100 55 155 19-06-2022

Reunión de Coordinación y presentación de la 

etapa anterior 19-06-2023

CONSULTOR 15-01-2022

Contraparte Técnica 1° Revisión Etapa V 30 550 19-07-2023

CONSULTOR Subsanación Observ. 25 575 13-08-2023

Contraparte Técnica 2° Revisión Etapa V y V°B° 25 600 07-09-2023 15% 78.400.500$      

65 55 120 15-05-2022

380 220 600 07-09-2023

Contraparte Técnica 1° Revisión 20 620

CONSULTOR Subsanación Observ. 20 640

Contraparte Técnica 2° Revisión 5 645

CONSULTOR Subsanación Observ. 30 675 21-11-2023 5% 26.133.500$      

Estado de Pago

CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA

Plazo Actual

Etapa I

Coordinación, subsanación de 

observaciones a la propuesta, 

ajustes criterios de intervención

Entrega Etapa I 25 25

Etapa DESCRIPCIÓN HITO / RESPONSABLES ENTREGA / REVISIONES

DÍAS TOTAL ETAPA I

Etapa II
Anteproyecto de Arquitectura e 

Ingeniería Básica

Entrega Etapa II 60

DÍAS TOTAL ETAPA III

95

DÍAS TOTAL ETAPA II

Etapa III
Proyecto de Arquitectura, 

Ingeniería y Especialidades

Entrega Etapa III 80 240

395

DÍAS TOTAL ETAPA IV

Etapa IV
Proyecto de Arquitectura, 

Ingeniería y Especialidades

Entrega Etapa iV 70

520

DÍAS TOTAL ETAPA V

Etapa V Proyecto definitivo

Entrega Etapa V 40

DIAS TOTAL DEL CONTRATO

MONTO CONTRATO

ART 81 DEL RCTC


